

Práce prováděné v rámci údržby a nákupů na kolejích VUT v Brně o prázdninách 2007

středisko	objekt	název akce	zahájení	ukončení
Koleje PPV	A02	opravy nábytku před zahájením školního roku	16.7.	20.7.
	A02	opravy proražených jader	16.7.	20.7.
	A02	výměna desek psacích stolů	16.7.	20.7.
	A02	likvidace a stěhování stávajícího nábytku (5.-6. NP)	1.7.	10.8.
	A02	instalace nového nábytku	1.7.	10.8.
	A02	malování	1.7.	10.8.
	A02	PVC na podlahy pokojů	1.7.	10.8.
	A02	úpravy elektro	1.7.	10.8.
	A02	malba chodeb a kuchyněk 3. až 9. NP	1.7.	16.8.
	A02	výměna kopit světel předsíní 3. a 4. NP	1.7.	31.7.
	A03	opravy nábytku před zahájením školního roku	23.7.	10.8.
	A03	opravy proražených jader	23.7.	10.8.
	A03	výměna desek psacích stolů	23.7.	10.8.
	A03	doplnění polic do knihoven	23.7.	10.8.
	A03	oprava ZTI před nástupem studentů	21.8.	24.8.
	A03	PC síť 240 příp 7. a 8. NP	1.7.	12.8.
	A04	opravy nábytku před zahájením školního roku	13.8.	17.8.
	A04	opravy proražených jader	13.8.	17.8.
	A04	doplnění polic do knihoven	13.8.	17.8.
	A04	oprava pružin a nůžek válemd	13.8.	17.8.
	A04	malba chodeb a kuchyněk 2. až 3. a 6. až 9. NP	1.7.	16.8.
	A04	oprava oken a jejich spasování	1.8.	30.8.
	A04	dotazení spojů a výměna vadných zásuvek	1.7.	31.7.
	A04	PC síť 54 příp.		do 7.5.
	A05	opravy nábytku před zahájením školního roku	20.8.	24.8.
	A05	opravy proražených jader	20.8.	24.8.
	A05	doplnění polic do knihoven	20.8.	24.8.
	A05	oprava pružin a nůžek válemd	20.8.	24.8.
	A05	PC síť 46 příp.	9.7.	23.7.
	A02,04,05	oprava ZTI před nástupem studentů	20.8.	30.8.
	A02	likvidace stávajících a instalce nových chladniček		do 30.8.
	A03	likvidace stávajících a instalce nových chladniček		do 30.8.
	A04	likvidace stávajících a instalce nových chladniček		do 30.8.
A05	likvidace stávajících a instalce nových chladniček		do 30.8.	
Koleje Purkyňovy	B02	opravy nábytku před zahájením školního roku	27.8.	31.8.
	B02	oprava knihovniček	27.8.	31.8.
	B02	oprava rámu okna pokoj 614	27.8.	31.8.
	B04	opravy nábytku před zahájením školního roku	27.8.	31.8.
	B04	nátěry oken, oprava oken a silikon. parqpetů	1.7.	30.8.
	B04	PC síť 1. až 3. NP	1.7.	30.8.
	B05	opravy nábytku před zahájením školního roku	3.9.	7.9.
	B05	doplnění polic a zrcadel do vestavěných skříní	3.9.	7.9.
	B05	PC síť 180 příp.	15.7.	30.8.
	B07	opravy nábytku před zahájením školního roku	10.9.	25.9.
	B07	doplnění polic a zrcadel do vestavěných skříní	10.9.	25.9.
B07	opravy vestavěných skříní	10.9.	25.9.	
Koleje Listovy	C01	stěhování stávajících válemd 1.+2.+3.NP a 1.PP	2.7.07	13.7.
	C01	instalace nových válemd	9.7.07	25.8.
	C01	opravy nábytku před zahájením školního roku	2.7.	13.7.
	C02	opravy nábytku před zahájením školního roku	2.7.	20.7.
	C02	výměna PVC a hran schodiště	10.7.	25.8.
	C02	malování chodeb a haly	10.7.	25.8.
	C03	opravy nábytku před zahájením školního roku	2.7.	20.7.
	C01 až C03	výměna uzávěrů vody stoupaček	10.7.	25.8.
	C01 až C03	rozšíření EI zásuvek pro PC	1.7.	15.8.
	Koleje Mánesovy	D01	PC síť 2.NP	9.7.
D02		malování pokojů	1.7.	30.8.
D02		oprava el. zásuvek ve sprchách	1.7.	30.8.
D01 a D02		oprava podlah vzduťých chodeb	1.7.	30.8.
D01 a D02		opravy nábytku před zahájením školního roku	20.8.	24.8.